

PT Logbog

Vores oprindelige plan var at køre scrum igennem forløbet.

Vi lavede et projekt board inde på github for at håndtere vores opgaver. Det inkluderede også en estimeret tidsplan.

Vi kørte scrum den første uge, hvorefter det faldt fra hinanden. Vi glemte også at opdatere vores opgave board løbende.

Iteration 1:

Dag 1 (04/05/2026):

Teis: Case beskrivelse.

Phami: Case beskrivelse.

Dag 2 (05/05/2026):

Teis: Færdiggørelse af case beskrivelse. Begyndte på docker setup

Phami: Færdiggørelse af case beskrivelse. Gået i gang med Figma design.

Dag 3 (06/05/2026):

Teis: Docker samt API routes

Phami: Figma.

Dag 4 (07/05/2026):

Teis: forsøgte at implementere hot reload af docker container men uden resultat.

Arbejdede videre på API

Phami: Figma og gået i gang med frontend på appen.

Dag 5 (08/05/2026):

Teis: Forsøgte at tilføje hot reload ellers Implementerede første løsning af Auth service

Phami: Starten på Login, Register og Home er lavet, der bliver arbejdet med noget navigation mellem siderne.

Iteration 2:

Dag 6 (11/05/2026):

Teis: begyndte af separerer auth logik fra endpoints til egen funktion samt planlagde andre endpoints

Phami: "Create Group" funktionen er lavet på frontend, der er også blevet kigget på "fl-chart", som skal bruges på hjemmeskærmen.

Dag 7 (12/05/2026):

Teis: arbejdede videre på auth og api

Phami: Hjemmeskærmen har fået lidt ændringer til graf-widget, og "Create Group" siden er rykket over til at være en "Groups" side, hvor der også tilføjet en "pull to fresh", som vil hente grupper ens venner er en del af.

Dag 8 (13/05/2026):

Teis:

Phami: På "Groups" siden kan man nu gå ind i de grupper man er en del af / har oprettet og man kan lave challenges, hvor der kræves et navn og et antal point.

Iteration 3:

Dag 9 (18/05/2026):

Teis: Startede arbejde på UML diagram og API dokumentation

Phami: Der er lavet et par finpudsninger til hjemmeskærmen og Google OAuth er i gang med at blive implementeret.

Dag 10 (19/05/2026):

Teis: Arbejdede videre på dokumentation

Phami: Google OAuth er tilføjet, når der logges ind med Google, så kommer ens information ind på profilsiden.

Dag 11 (20/05/2026):

Teis:

Phami: Frontend har fået et par forbedringer og der er gjort klar til at forbinde med backenden, jeg er også gået i gang med rapporten.

Dag 12 (21/05/2026):

Teis:

Phami: Produktrapporten er opsat og der er tilføjet et par overskrifter som der skal skrives ud fra. Der er blevet skrevet lidt til kravspecifikation, teknologier og implementeringen af frontend.

Dag 13 (22/05/2026):

Teis:

Phami: Rapportskrivning og re-installerede firebase.

Iteration 4:

Dag 14 (26/05/2026):

Teis: Api router til stemning samt database ændring

Phami: Rapportskrivning.

Dag 15 (27/05/2026):

Teis: api forbedringer i forhold til relationer og implementation af votering

Phami: Igang med "votes" til grupper på frontend.

Dag 16 (29/05/2026):

Teis: sygdom

Phami: Rapport og "Intro til EOP eksamen".

Iteration 5:

Dag 17 (01/06/2026):

Teis:

Phami: Gjorde klar frontend klar til at kommunikere sammen med backend.

Iteration 6:

Dag 18 (09/06/2026):

Teis: Arbejde på venne funktion og mergede backend med frontend

Phami: Skrevet lidt rapport og merged backend med frontend sammen med Teis.

Dag 19 (10/06/2026):

Teis: Stødte ind it er problem med at de to apier ikke gad kommunikere sammen.

Phami: Frontend koblet sammen med lidt af backend, (Login, register, logout).

Dag 20 (11/06/2026):

Teis: Omskrev auth funktionen til at bruge authorization header i stedet for cookies.

Fik api'en fikset og færdiggjort alle endpoints

Phami: Frontend koblet sammen med lidt af backend, (Home, groups, lidt challenges og lidt search for friends). Skrive frontend del af rapporten færdig.

Dag 21 (12/06/2026):

Teis: Rapport skrivning samt sidste ændringer

Phami: Forbinde frontend med serveren og final touches.

Konklusion

Efter 20 dage med dette projekt i hånden, hvor fokuset også har været på andre vigtige ting i uddannelsen, såsom EOP og Mercantec Skills som har givet en stop og start følelse gennem hele projektet. Det har givet en mangel på tiltænkte funktioner/funktionalitet. Det har også gjort det svært at holde sig ved ilden og holde god orden på tidsplanerne